ESPOON KAUPUNGIN YHTEISTYÖTÄ

Opintojaksoprojekteina

KUVAUS TOTEUTUKSEN VAIHEISTA KUMPPANIN NÄKÖKULMASTA

1. Aiheen valmistelu
Espoon kaupunki valmistelee toimeksiannot. Laurea määrittelee seuraavan kauden tarjonnan.

2. Tarpeiden kohtaaminen
Miten Espoon kehitystarpeet ja Laurean tarjonta kohtaavat?

3. Toimeksianto opiskelijoille
Toimeksiantojen esittely opiskelijoille.

4. Toimeksiannon haltuunotto
Toimeksiantoon perehtyminen.

5. Toimeksiannon kehittäminen
Toimeksiannon ideointi, kehittäminen ja testaus.

6. Toimeksiannon viimeistely
Toimeksiannon toteuttaminen ja viimeistely.

7. Tulosten esittäminen ja arviointi
Opiskelijat esittävät projektin ja projektitulokset.

8. Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet
Päätetään mahdollisen yhteistyön jatkosta.



AIKATAULU

Käynnistysvaihe
1. syys–lokakuu/helmi–maaliskuu
2. marraskuu/huhtikuu

Toteutusvaihe
3. tammikuu/syyskuu
4. tammi–helmikuu/syys–lokakuu
5. maalis–huhtikuu/loka–marraskuu
6. huhtikuu/marraskuu

Päätösvaihe
7. 8. toukokuu/joulukuu

ESPOO ESBO

LAUREA AMMATTIKORKEAKOULU | Yhdessä enemmän |

Konserniesikunta, HR • Asemakuja 2 C, PL 12 • 02070 Espoon kaupunki